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Schulbau in Uganda (NEIA e.V.) - Projektbericht 

Schüler- u. Studentenwohnheim in Kampala 
 

 
Rückblick  

                        In 2019 fanden die ersten Baumaßnahmen für das neue Schüler- u. 

                        Studentenwohnheim in Kampala statt. Nach dem Landkauf und entsprechenden  

                        Vorbereitungen konnte das Erdgeschoss errichtet werden. 

 

 

 

Zweiter Bauabschnitt von Februar bis Mai 2020 

 

Dachgeschoss 

Anfang Februar fliegt Tadeo nach Uganda. Unser Bauteam ist bereits zwei Tage zuvor 

angereist. Die Arbeiter beginnen das Dachgeschoss zu mauern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Juni 2020 



  2 

 

Arbeiten am Dach und Verputzen 

Nach den Arbeiten am Sturz, wird der Dachstuhl errichtet, die Decke eingezogen und das Dach 

gedeckt. Anschließend kommen Fachleute, um Strom- u. Wasserleitungen zu verlegen, bevor 

das Haus schließlich innen und außen verputzt wird. Fenster und Türen müssen bestellt werden, 

da die Anfertigung eine Zeit lang dauert. Zum Schluss bauen die Arbeiter noch die Veranda am 

Haus, um das Fundament vor Regenwasser zu schützen. Außerdem werden die Arbeiten an 

einer Abwassergrube (Klärtank) und einer Grube für das Grauwasser erledigt. Bevor unsere 

Bauarbeiter wieder abreisen, werden noch die in der Zwischenzeit fertiggestellten Fenster und 

Türen eingesetzt. Ende Mai geht hiermit der zweite Bauabschnitt zu Ende. Wir freuen uns sehr 

über die großen Fortschritte!   
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Die Ausgaben gliedern sich wie folgt: 

Kostenstelle Menge Kosten 
Ziegelsteine 30 Ladungen 2.512,- 
Holz  5.243,- 
Zement 512 Säcke 3.912,- 
Steine 12 Ladungen 1.073,- 
Sand 44 Ladungen 3.579,- 
Wellblech Maßanfertigung mit Rabattaktion 4.349,- 
Lohnkosten Bauarbeiter 15 Arbeiter 3.626,- 
Lohnkosten für Hilfsarbeiten  819,- 
Eisenstangen  2.161,- 
Nägel 156 kg 248,- 
Essen für Arbeiter inkl. Kochutensilien 1.622,- 
Sonstiges Kleinteile, Bankgebühren, Transport-

kosten, Werkzeug, Schubkarren etc. 
1.562,- 

Fenster und Türen 24 Fenster, 6 Türen 3.747,- 
Wasser  167,- 
Rohre für Leitungswasser  497,- 
Stromkabel u. Abdeckleisten  419,- 
Steine für Klärtank  628,- 
Steine für Grauwassertank  188,- 
Insgesamt  36.352,- 

 

 

Besten Dank an unsere Projektpartner für die tolle Unterstützung! 

 

Viele Grüße 

Michaela Schraudt  

 




