



Schulbau in Uganda (NEIA e.V.) - Projektbericht

Kob High School

Rückblick

Für das Schuljahr 2018 konnte für die *Kob High School* ein Erweiterungsgebäude für vier Klassenzimmer errichtet werden, um weitere Schüler aufnehmen zu können. 2018 besuchten rund 300 Schüler die Schule. Außerdem konnten wir in 2018 mit dem Aufbau einer kleinen Schulbücherei starten und mit dem Bau eines Speisesaals beginnen. Ein großer Fortschritt war es, als für die Schule ein eigener Brunnen gebohrt wurde.

Bau eines Speisesaals

Im Juni 2018 starten die Baumaßnahmen für einen Speisesaal. Im Oktober 2018 wird der Rohbau fertig. Im Januar 2019 werden letzte Verputzarbeiten, sowie Arbeiten an der Veranda erledigt und das Gebäude gestrichen. Außerdem muss die Solaranlage auf unserem Bürogebäude erweitert werden, so dass der neue Speisesaal auch angeschlossen werden kann.





Blick von oben am Eingangstor: Im Vordergrund der Speisesaal im Bau, dahinter v.l.n.r. Hostelgebäude, Küche u. Erweiterungsgebäude (4 Klassenzimmer)





Den Schülern steht nun ein großer Saal zur Verfügung, der nicht nur in der Pause, sondern auch für Elternabende oder Prüfungen genutzt werden kann. Darüber hinaus gibt es im Gebäude neben dem Saal noch einen weiteren Raum, der vorerst als Schlafunterkunft benötigt wird.

Bau eines Hostelgebäudes

Um im Schuljahr 2019 weitere Schüler aufnehmen zu können, beginnen wir im Dezember 2018 einen Neubau mit 5 Räumen zu errichten. Das neue Haus dient künftig als Hostel und entsteht am anderen Ende des Schulgeländes, welches somit in einen Wohnheim-Bereich und einen Schul-Bereich unterteilt werden soll. In der Nähe des Neubaus wird noch eine Toilette errichtet. Im März 2019 sind die Bauarbeiten beendet. An dieser Stelle herzlichen Dank an die „Ernst Prost Foundation for Africa“ und die „Fly&Help“ Stiftung!





Am Neubau wird eine Solaranlage montiert. Einige Häuser werden nachträglich noch mit Dachrinnen ausgerüstet, um bei starkem Regen Schlammputzen vor den Gebäuden zu verhindern.

Vorbereitungen für das neue Schuljahr und erneuter Fußball-Erfolg

Neben Betten werden zusätzliche Schultische angefertigt. Wie für jedes neue Schuljahr nähen Schneider neue Schuluniformen und ein Essensvorrat wird eingekauft, ebenso Unterrichtsmaterialien und Bücher. Ende März 2019 wird unsere Fußballschulmannschaft beim Coca-Cola-Cup „District Champions“ und erhält einen Siegerpokal. Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft!



Besuch aus Deutschland

Im Mai 2019 kommen Wolfgang und Ilka Eckardt aus Bad Windsheim für einen Kurzbesuch an die *Kob High School* und bringen neben gespendeten Trikots auch Kleinigkeiten für die Schüler mit. Vielen Dank!



Durch eine zu lange Trockenzeit zu Beginn des Jahres ist der Start ins neue Schuljahr 2019 für die *Kob High School* nicht leicht und wir müssen bei Schulspeisung und Gehältern stark unterstützen.



Die Ausgaben gliedern sich wie folgt:

Speisesaal		
Kostenstelle	Menge	Kosten
Lohnkosten für Arbeiter		3.058,-
Zement	362 Säcke (je 50kg)	3.188,-
Ziegelsteine	27 Ladungen	1.392,-
Türen u. Fenster	1 Tür, 4 Fenster	371,-
Steine	24 Ladungen	2.015,-
Sand	15 Ladungen	1.132,-
Holz	540 Teile	3.512,-
Sonstiges		209,-
Essen für Arbeiter		293,-
Erde	40 Ladungen	742,-
Wellblech	175 St.	2.116,-
Eisenstangen	121 St.	1.462,-
Nägel	332 kg	501,-
Streichen		624,-
Insgesamt		20.615,-

Hostelgebäude mit Toiletten		
Kostenstelle	Menge	Kosten
Ziegelsteine	60 Ladungen	1.941,-
Erde	47 Ladungen	773,-
Holz		7.046,-
Zement	571 Säcke	4.585,-
Steine	38 Ladungen	3.355,-
Sand	72 Ladungen, versch. Sorten	2.409,-
Fenster u. Türen	20 Fenster, 5 Türen	2.637,-
Wellblech	217 St.	3.562,-
Lohnkosten Bauarbeiter	23 Arbeiter	3.709,-
Nägel		546,-
Eisenstangen	84 St.	1.097,-
Toiletten		2.552,-
Essen für Arbeiter		808,-
Sonstiges	Transportkosten, Bankgebühren etc.	1.655,-
Streichen		984,-
Solaranlage		993,-
Insgesamt		38.652,-

Sonstige Ausgaben		
Kostenstelle	Menge	Kosten
Dachrinnen	mehrere Gebäude	392,-
Schultische u. Betten	50 Schultische, 20 Betten	2.245,-
Schuluniformen		629,-
Bücher u. Unterrichtsmaterialien		3.986,-
Gebühr für Behörden		2.825,-
Toiletten auspumpen	Schüler- u. Lehrertoiletten	125,-
Zuschuss Lehrgelöhler u. Essen	aufgrund zu langer Trockenzeit	14.603,-
Insgesamt		24.805,-

Besten Dank an die **Ernst Prost Foundation for Africa**, an die **Fly&Help Stiftung**, an die Familien **Gerhäuser** u. **Eckardt** und an alle Spender aus Bad Windsheim! Herzlichen Dank auch an die **MBP-Foundation** für die Unterstützung bei den laufenden Kosten! Danke an so viele einzelne Spender!

Beste Grüße
 Michaela Schraudt

